CRONOGRAMA PDP 2022		
AÇÃO	**RESPONSÁVEL(IS)**	**DATA**
Etapa 1 - Levantamento de Necessidades de Desenvolvimento através de formulário online	Todos os servidores e servidoras TAEs e Docentes da Unila	20/07/2021 a 15/08/2021
Etapa 1.1 - Abertura de plantões tira-dúvidas, caso necessário.	SECADES, DDPP, PROGEPE	04/08/2021 e 10/08/2021
Etapa 2 - Recepção, compilação e organização das respostas	SECADES, DDPP, PROGEPE	18/08/2021
Etapa 3 - Devolutiva aos gestores das macrounidades das demandas registradas para ciência e, se for o caso, novas inserções de demandas de desenvolvimento.	SECADES, DDPP, PROGEPE	27/08/2021 a 03/09/2021
Etapa 4 - Revisão final e elaboração do PDP, com base nas demandas recebidas das macrounidades e envio ao Gabinete da Reitoria	SECADES, DDPP, PROGEPE	08/09/2021 a 17/09/2021
Etapa 5 - Inserção das Ações do PDP no SIPEC	SECADES, DDPP, PROGEPE	18/09/2021 a 28/09/2021
Etapa 6 - Envio do PDP 2022 ao Órgão Central	DDPP, PROGEPE, REITORIA	30/09/2021
Etapa 7 - Retorno do PDP à UNILA 2022	SIPEC	30/11/2021
Etapa 8 - Elaboração, Publicação e Divulgação do PDP – 2022 no Boletim de Serviço e demais meios de comunicação da UNILA	SECADES, DDPP, PROGEPE, GABINETE DA REITORIA, SECOM	02/12/2021 a 15/12/2021